
Rédaction cahier
des charges

Réalisation
de l’étude

Essais

PHASE 2 : Acquisition de données complémentaires

PHASE 1 :
Synthèse des connaissances

Essais
de pompage

Thèse sur les relations nappe/marais

Constitution d’une base de données
sur les volumes prélevés

Mise en place et suivi de réseaux de mesure

PHASE 3 : Elaboration du modèle Maintenance du modèle
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Construction 
du modèle

Calage du modèle

Test de 
scénarios

Livraison
du modèle

Amélioration du modèle

PHASE 4 : Mise à disposition


